



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МОБУ ООШ ЛГО с.

Курское

М.В. Приданников

02.10.2023

Мероприятия по подготовке открытия образовательного центра «Точка роста» естественно-научной направленности

	Наименование	Начало план	Окончание план	Ответственный
	Изучение нормативной документации	01.10.2023	29.12.2023	Директор, заместитель директора по УВР
2.	Проведение инвентаризации материально-технической базы помещений ТР	09.01.2024	19.01.2024	Завхоз
3.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ помещений ТР	22.02.2024	20.03.2024	Директор
4.	Утверждение нормативной документации по деятельности ТР	01.02.2024	06.02.2024	Директор
5.	Создание странички ТР на официальном сайте школы	9.04.2024	16.02.2024	Ответственный за сайт
6.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.05.2024	01.06.2024	Директор, заместитель директора по УВР
7.	Проведение ремонтных работ	01.06.2024	01.08.2024	Директор,
8.	Приемка ремонтных работ	15.08.2023	15.08.2024	Директор
10.	Заказ мебели ТР	20.03.2024	20.04.2024	Директор, заместитель директора по УВР
11.	Сборка мебели ТР	10.06.2024	15.06.2024	Директор, заместитель директора по УВР
12.	Оснащение современным оборудованием ТР	15.08.2024	15.08.2024	По плану
13.	Мониторинг готовности ТР	01.09.2023	01.09.2023	Директор
14.	Повышение квалификации педагогических работников ТР	май — июнь 2024	май — июнь 2024	Директор, заместитель директора по УВР

15.	Открытие центра ТР	01.09.2023	01.09.2023	Директор, ответственный за центр ТР
16.	Мониторинг выполнения показателей ТР	01.09.2024	23.05.2025	Ответственный за цен ТР